

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21101-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker		10.000	10.000							Oktober 12	
21102-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	300.000	340.000	640.000	551.624	343.500	4.014	347.514	191.441		September 12	
	Hort 2013		200.000	200.000							September 13	
36603-0821000	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze		2.000	2.000							August 12	
	Zwischensumme:	300.000	552.000	852.000	551.624	343.500	4.014	347.514	191.441			
	Sanierungsgebiet											
	Tor zum Uckersee I	573.300	971.700	1.545.000	680.000	656.822			375.613			
	Nebenanlagen B 109											
54100-0962000	Anbindung Uckerpromenade an B 109										Dezember 12	
	Tor zum Uckersee II		538.000	538.000	424.000							
51101-0963000	Gestaltung zukünftige Brauereigärten, Bürgergarten, Außenanlagen Brauerei										Dezember 12	
	Tor zum Uckersee III (MWE) *5		1.648.400	1.648.400	1.648.400							
	Wasserwanderrastplatz				453.000	393.143						
54100-0962000	Fernradweg Berlin-Usedom, Wanderrastplatz										Dezember 12	
	Zwischensumme:	573.300	3.158.100	3.731.400	3.205.400	1.049.965	0	0	375.613			
	EFRE											
51101-0961000	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	1.400.000	1.350.000	2.750.000	3.377.154	2.906.712	73.935	2.980.647	1.095.904		1.BA Dezember 12	
	2013		1.150.000	1.150.000							2.BA September 14	
54100-0962000	Seeweg		40.000	40.000							Dezember 12	nach WiGa
	Zwischensumme:	1.400.000	2.540.000	3.940.000	3.377.154	2.906.712	73.935	2.980.647	1.095.904			
	Stadtumbau- OST											
51101-1912700	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum											
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25,27,29											
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7											
51101-0961000	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	1.192.069	831.300	2.023.369	2.368.764	2.060.097			278.867		März 13	
	2013		59.400	59.400								
	Zwischensumme:	1.192.069	890.700	2.082.769	2.368.764	2.060.097						
	Maßnahmen LAGA 2013											
51102-1912500	LAGA "Der Park am See"											
51102-1912500	LAGA "Südlicher Stadtpark"											
51102-1010030	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage											
	Zwischensumme:	0			0	0	0	0	0			
	Allg. Grundvermögen, Straßen, Wege, Plätze											
52400-0291000	Erwerb von Grundstücken		15.000	15.000							Dezember 12	
54100-0451000	Erwerb und Vermessung von Straßen		5.000	5.000							Dezember 12	
54100-0961000	Neubau Bushaltestellen		5.000	5.000							Oktober 12	
54100-0962000	Anbindung Steinstr. an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	500.000	919.300	1.419.300	1.451.153	1.384.681	27.443	1.412.124	550.032			

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100-0962000	Geh- und Radweg Anstau Magnushof		5.000	5.000								in Abh. FM LUA
	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum		5.000	5.000	3.000	2.923					Juni 12	
54100-0962000	Vorbereitende Planungen Straßenbau		10.000	10.000	10.000	5.130					Oktober 12	
54100-0963000	Bahnhofstunnel	2.600.000	1.350.000	3.950.000	3.900.371	3.820.740	100.845	3.921.585	1.999.017		Dezember 12	
	2013		41.800	41.800								
54100-0963000	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten		5.000	5.000	5.000						Juli 12	
55100-0822000	Erwerb AV (GWG Sitzbänke)		5.000	5.000	5.000	3.500					September 12	
55200-0962000	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet		20.000	20.000							Dezember 12	
57301-0961000	GMZ Alexanderhof	2011	3.104	20.000	23.104	17.200	16.538		13.400		Juni 12	
	Zwischensumme:	3.103.104	2.406.100	5.509.204	5.391.724	5.233.512	128.288	5.333.709	2.562.449			
	Gesamtsumme:	6.568.473	9.546.900	16.115.373	14.894.666	11.593.786	206.237	8.661.870	4.225.407			