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Ausgangspunkt ist der 2004/2005 rechtskräftig gewordene 
Bebauungsplan 

• Dies war ein Angebots-B-Plan für eine relativ  
  massive Bebauung des damaligen Investors 
• Splittung in 2 SO: SO Campingplatz und SO  
  Ferienhausgebiet 
• es gibt zahlreiche Detailuntersuchungen und  
  Gutachten zur verkehrlichen Erschließung und  
  generellen Machbarkeit 
• im Jahre 2004 medientechnische Erschließung  
  durch die Stadtwerke (118 T€, bei 90 %iger  
  Förderung LK UM) 
• Dieser Bebauungsplan ist rechtskräftig und mit  
  der UNB  abgestimmt! 
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Die Dimensionen der damals angedachten Bebauung 
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Jetzt vorgesehene Bebauung 
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Der Bebauungsplan C I als Grundlage 

Siehe große Karte 
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Der Bebauungsplan C I als Grundlage 
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Der Bebauungsplan C I: Grünfestsetzungen 

Eingrünung und 
Extensivierung 

Rückbau 
Parkplatz Kap 

Gaststätte 

Pflanzung 
von ca 40 
Bäumen 

Durchgrünung 
mit Hecken 
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Bauzeitenplan 

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun

Investitionsvorbereitung
Gesamtkonzeption, Wirtschaftlichkeit, Förderbedingungen
Grundsatzentscheidung SVV

Planung
Planungsauftrag
Planung und Ausschreibung Tiefbau
Planung und Ausschreibung der Geländeprofilierung
Planung und Bauantrag für alle Gebäude
Baugenehmigung

Bauausführung
Versorgungsleitungen und Straßenunterbau
Geländeprofilierung und Terrassierung
Fällung/Rodung von Bäumen und Sträuchern
Gehölzpflanzungen
Geländebegrünung, Rasenansaat
Parkplatz
Gebäude: Rezeption, Cafeteria, Sanitärgebäude, (Hütten)
Innenausbau der Gebäude
Fertigstellung der Außenanlage, Zaun, 
Setzen der Außenleuchten, WLAN-Hotspot

Eröffnung

2018 20192017


Tabelle1

		May-19		Eröffnung

		März/April 19		Fertigstellung der Außenanlage, Zaun, Setzen der Außenleuchten, WLAN-Hotspot

		Dezember 2018 bis März 2019		Innenausbau der Gebäude

		April 2018 bis Dezember 2018		Gebäude: Rezeption, Cafeteria, Sanitärgebäude, (Hütten)

		ab Mai 2018		Parkplatz

		ab Mai 2018		Geländebegrünung, Rasenansaat

		November 2017 bis Februar 2018		Fällung/Rodung von Bäumen und Sträuchern

		ab März 2018		Gehölzpflanzungen

		Oktober 2017 bis Dezember 2017 und April 2018 bis Juni 2018		Geländeprofilierung und Terrassierung

		August 2017 bis Dezember 2017		Versorgungsleitungen und Straßenunterbau

		Oktober 2017 bis März 2018		Baugenehmigung

		Mai bis September 2017		Planung und Bauantrag für alle Gebäude

		Mai bis September 2017		Planung und Ausschreibung der Geländeprofilierung

		Mai bis Juni 2017		Planung und Ausschreibung Tiefbau

		April 2017		Grundsatzentscheidung, Planungsauftrag

		März/April 17		Gesamtkonzeption, Wirtschaftlichkeit, Förderbedingungen



















Tabelle2

						2017																2018																								2019

						Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		Jan		Feb		Mrz		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		Jan		Feb		Mrz		Apr		Mai		Jun



		Investitionsvorbereitung

		Gesamtkonzeption, Wirtschaftlichkeit, Förderbedingungen

		Grundsatzentscheidung SVV

		Planung

		Planungsauftrag

		Planung und Ausschreibung Tiefbau

		Planung und Ausschreibung der Geländeprofilierung

		Planung und Bauantrag für alle Gebäude

		Baugenehmigung

		Bauausführung

		Versorgungsleitungen und Straßenunterbau

		Geländeprofilierung und Terrassierung

		Fällung/Rodung von Bäumen und Sträuchern

		Gehölzpflanzungen

		Geländebegrünung, Rasenansaat

		Parkplatz

		Gebäude: Rezeption, Cafeteria, Sanitärgebäude, (Hütten)

		Innenausbau der Gebäude

		Fertigstellung der Außenanlage, Zaun, 

		Setzen der Außenleuchten, WLAN-Hotspot

		Eröffnung



&20Campingplatz "Am Kap" in Prenzlau
&11
&16Vorläufiger Bauzeitenplan	


Stand: 13.07.2017




Tabelle3
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Organigramm der Beteiligungen 

Organigramm der Beteiligungen
Stadtwerke Prenzlau GmbH
Stand: 15.06.2017

Stadt 
Prenzlau

100 % Anteile Stadt Prenzlau 100 % Anteile Stadt Prenzlau

55 % Anteile Stadtwerke 
Prenzlau GmbH
45 % Anteile Nord-
Uckermärkischer Wasser- und 
Abwasserzweckverband

10 % Anteile Stadtwerke 
Prenzlau GmbH
90 % Anteile DTK Deutsche 
Telekabel GmbH

50 % Anteile Stadtwerke 
Prenzlau GmbH
50 % Anteile Stadtwerke 
Waren GmbH

ENERTRAG Windfeld 
Uckermark B0 GmbH & Co. KG

50 % Anteile Kommunalwind 
Nord GmbH
50 % Anteile ENERTRAG AG  

14,3 % Kommunalwind Nord GmbH
14,3 % Stadtwerke Neustrelitz GmbH

14,3 % Stadtwerke Malchow GmbH
14,3 % Stadtwerke Teterow GmbH

14,3 % WEMAG AG
14,3 %  Stadtwerke Pasewalk GmbH

14,3 % Stadtwerke Rostock AG

Campingplatzgesellschaft
Geschäftsführerung:
Fr. Stephanie Wendt (Stadtwerke Prenzlau GmbH)
Fr. Katja Zimmermann (Wohnbau GmbH Prenzlau)
Betriebsleiter (n.n.)

50 % Anteile Stadtwerke 
Prenzlau GmbH
50 % Anteile Wohnbau GmbH 
Prenzlau

Organigramm  Campingplatzgesellschaft 
 
                              
                                  Gesellschafterversammlung 
 
 
 
 
Geschäftsführerin:                                                                            Geschäftsführerin: 
Stephanie Wendt                                                                               Katja Zimmermann 
 
 
                                         Betriebsleiter für das 
                                                   operative CP-Geschäft 
                                                              N.N. 
                                                1 MA Rezeption/Marketing        
                                                2 Bistromitarbeiter 
                                                3 Platzmitarbeiter 
                                                2 Aushilfen 
 
 
 
 
 



24.04. | Thematik 17.04.2015 – Workshop Energie 
 
 
 
15.06.2015 – Abgabe Schnellläufer 
 
 
 
31.10.2015 – Abgabe regulär 
 
 
 
 
 

feststehende Termine 

Dr. Andreas Heinrich 
2. Beigeordneter 

Tel.: 03984 – 75 12 00 
2.beigeordneter@prenzlau.de 

 
 

  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit … 
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