

Baumaßnahmen, Stand 08/2019

1. Gesamtschule C. F. Grabow
Haus B, Brandschutz- und Elektroarbeiten, DG und 2. OG fertiggestellt,
Brandschutzelemente und Schottungen erfolgen bzw. in den Herbstferien
Leuchtentausch und Umrüstung LED im Rahmen BMU-Förderung erfolgt parallel
Fertigstellung 30.12.2019
2. Grundschule Diesterweg 2, Umbau Nebengebäude
Dachsanierung ist abgeschlossen
Ausbau Arbeitsgruppenraum und WC vom 02.09. bis 30.12.2019
3. Bootshaus PSV, Fertigstellung Terrasse und Rettungsweg
Gewerke sind ausgeschrieben, 09.09. bis 31.10.2019 Terrasse,
November Blitzschutz
4. Dominikanerkloster, Einbau Brandschutzelemente
Elemente sind bestellt, Lieferzeit
5. Wiekhaus Mauerstraße, Herstellung Standsicherheit Holztragwerk
Ausführung 26.08. bis 14.10.2019 durch Denkmalpflege GmbH Prenzlau
6. Brüssower Straße, Gehweg
Herstellung im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages bis zum 06.09.2019
7. Lessingstraße/Thomas-Müntzer-Platz
Ausschreibung und Submission sind erfolgt, Baubeginn 07.10.2019 mit der
Lessingstraße
8. RW Garagen Robert-Schulz-Ring, Regenentwässerung
1. BA beendet, Problem: viele Munitionsfunde
z. Zt. Finden Gespräche mit dem Land zur Förderung/Übernahme der weiteren
Munitionssuche/-bergung statt um Eigenkosten zu verringern
9. Uckerpromenade, grundhafter Ausbau
Ausschreibung 2019, Baubeginn 2020, Verzögerung wegen belasteter Bodenfunde
in Verbindung mit Trinkwasserschutzzone II
10. Geschwister-Scholl-Straße, grundhafter Ausbau
Ausführung und Zuständigkeiten sind zwischen den Beteiligten Wohnbau GmbH,
Wohnungsgenossenschaft Prenzlau und Stadt geklärt
Ausschreibung 2019, Bau 2020/21
11. Straßenbeleuchtung, Austausch Betonmaste und Leuchtköpfe
Baustraße/Schwedter Straße
Ausführung 23.09. bis 30.10.2019
12. Straßenbeleuchtung, Wiesenweg Schönwerder
z. Z. Ausschreibung, Bau mit Lieferzeiten 11/2019 bis 03/2020

13. B 109, Brücken über die Bahn, Radweg Prenzlau-Blindow
Landesbetrieb Straßen (LS) informierte, dass Asphaltierung im Bereich der 1. Brücke aus Richtung Stadt Anfang Oktober erfolgen soll. Dann kann die Umleitung über das Gewerbegebiet Nord entfallen.
Für Umfahrung der 2. Brücke greift einspuriger Ampelverkehr.
14. OD B 198 Neubrandenburger Straße
Im Oktober wird die Maßnahme erneut vom LS ausgeschrieben. Bau 2020/21
15. OD Wollenthin, grundhafter Ausbau
Beim LK UM liegt aktuell der Fördermittelbescheid vor. Bau 2020
16. GS Diesterweg Turnhalle, Hallenboden und Sportgeräte
Ausführung in den Herbstferien
17. ehemaliges PSR-Gelände
Abrissantrag für Gebäude gestellt, z. Z. Ausschreibung für Rückbau