

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21100-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker		10.000								Oktober 12	
21102-0961000	Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi	300.000	340.000	640.000	551.624	327.656	4.014	331.670	191.441		September 12	
	Hort 2013		200.000	200.000							September 13	
36603-0821000	Ersatzinvestition öffentliche Spielplätze		2.000	2.000							August 12	
	Zwischensumme:	300.000	552.000	842.000	551.624	327.656	4.014	331.670	191.441			
	<u>Sanierungsgebiet</u>											
	Tor zum Uckersee I	573.300	971.700	1.545.000	680.000	656.822			375.613			
	Nebenanlagen B 109											
54100-0962000	Anbindung Uckerpromenade an B 109										Dezember 12	
	Tor zum Uckersee II		538.000	538.000								
51101-0963000	Gestaltung zukünftige Brauereigärten, Bürgergarten, Außenanlagen Brauerei										Dezember 12	
	Tor zum Uckersee III (MWE) *5		1.648.400	1.648.400								
54100-0962000	Wasserwanderrastplatz Fernradweg Berlin-Usedom, Wanderrastplatz				453.000	25.000					Dezember 12	
	Zwischensumme:	573.300	3.158.100	3.731.400	1.133.000	681.822	0	0	375.613			
	<u>EFRE</u>											
51101-0961000	Sanierung und Umbau WIGA-Gebäude	1.400.000	1.350.000	2.750.000	3.045.091	2.195.097	58.883	2.253.980	495.261		1.BA Dezember 12	
	2013		1.150.000	1.150.000							2.BA September 14	
54100-0962000	Seeweg		40.000	40.000							Dezember 12	nach WiGa
	Zwischensumme:	1.400.000	2.540.000	3.940.000	3.045.091	2.195.097	58.883	2.253.980	495.261			
	<u>Stadtumbau- OST</u>											
51101-1912700	Zuschuss für den Rückbau von nicht mehr genutzten Wohnraum											
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Schwedter Str. 25,27,29											
51101-1912500	Zuschuss für Sanierung Friedhofstraße 7											
51101-0961000	Entwicklung/Freianlagen Marktberg	1.192.069	831.300	2.023.369	2.368.764	2.060.097			248.967			
	2013		59.400	59.400								
	Zwischensumme:	1.192.069	890.700	2.082.769								
	<u>Maßnahmen LAGA 2013</u>											
51102-1912500	LAGA "Der Park am See"											
51102-1912500	LAGA "Südlicher Stadtpark"											
51102-1010030	LAGA-Zuführung zur Kapitalrücklage											
	Zwischensumme:	0			0	0	0	0	0			
	<u>Allg. Grundvermögen, Straßen, Wege, Plätze</u>											
52400-0291000	Erwerb von Grundstücken		15.000	15.000							Dezember 12	
54100-0451000	Erwerb und Vermessung von Straßen		5.000	5.000							Dezember 12	
54100-0961000	Neubau Bushaltestellen		5.000	5.000							Oktober 12	
54100-0962000	Anbindung Steinstr. an Baustraße (Rathaus-Vorplatz)	500.000	919.300	1.419.300	1.451.153	1.384.681	27.443	1.412.124	378.168			

Produkt-konto	Bezeichnung	Planansatz 2010/2011	Planansatz 2012 / VE 2013	Planansatz gesamt	KS / KB	Auftrag / Vergabe	Nachträge	Prognose	Istbetrag / Schlussrechnung	Differenz (10 - 5)	Fertigstellung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54100-0962000	Geh- und Radweg Anstau Magnushof		5.000	5.000								in Abh. FM LUA
	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausbildung im Verkehrsraum		5.000	5.000							Juni 12	
54100-0962000	Vorbereitende Planungen Straßenbau		10.000	10.000							Oktober 12	
54100-0963000	Bahnhofstunnel	2.600.000	1.350.000	3.950.000	3.900.371	3.818.247	54.593	3.872.840	1.937.141		Dezember 12	
	2013		41.800	41.800								
54100-0963000	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung, Ersatz Masten		5.000	5.000							Mai 12	
55100-0822000	Erwerb AV (GWG Sitzbänke)		5.000	5.000							September 12	
55200-0962000	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet		20.000	20.000							Dezember 12	
57301-0961000	GMZ Alexanderhof	2011	3.104	20.000	23.104	13.210	13.210		150		Juni 12	
	Zwischensumme:	3.103.104	2.406.100	5.509.204	5.364.734	5.216.138	82.036	5.284.964	2.315.459			
	Gesamtsumme:	6.568.473	9.546.900	16.105.373	10.094.448	8.420.713	144.933	7.870.614	3.377.774			