

Terminplanung B-Plan Nr.DVII "Uckerpromenade"

Anlage zur Anfrage DS 123/2018

B-Plan nach §13a BauGB

Projekt: 2018B119"

Gemeinde: Prenzlau, Landkreis Uckermark

Vorgang	Vorlage Unterlagen bei Stadt	Termin - Sitzungen	Sonstige Termine Bekanntmachungen/Auslegung	
Aufstellungsbeschluss B-Plan		28.06.2018		
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss			?	
Übergabe Ergänzungsvermessung			30.11.2018	
Erstellung einer städtebaulichen Studie 3D Fotosimulation von zwei Seiten aus gesehen	bis 21.12.2018			Frühzeitige Beteiligung
Abstimmungen zur Studie - Ziele Bestimmung der Grundlage für den B-Plan mit der Stadt			14.01.2019	
Durchführung frühzeitige Beteiligung der Eigentümer			bis 24.01.2019	
Abstimmungen zu der Studie in den Gremien der Stadt		19.02.2019 WSO-A	Abgabe Beratungsunterlagen bis 05.02.2019	
Erarbeitung B-Plan +AFB	bis spätestens 26.03.2019			
Entwurfs- und Auslegebeschluss und Beteiligung nach §§ 3(2) und 4 (2) BauGB		09.04.2019 WSO-A		
Bekanntmachung Auslegungsbeschluss			30.04.2019	Öffentliche Auslegung
Einarbeitung der beschlossenen Änderungen, Vorbereitung/ Zusammenstellung Unterlagen zur Auslegung und TöB Beteiligung	30.04.2019			
Durchführung Beteiligung der TÖBs und Behörden		07.05.19-07.06.2019		
Auslegung nach §§ 3(2) und 4 (2) BauGB		07.05.2019-07.06.2019		
Auswertung der Stellungnahmen zur Auslegung, Abwägung, Beschlussvorschläge erarbeiten	bis 06.08.2019			
Beschlussfassung zu den Anregungen aus der öffentlichen Auslegung		19.09.2019		
Abwägungsbeschluss/Satzungsbeschluss B-Plan		19.09.2019		Beschlussfassung

Leistung durch Stadt

Leistung durch beauftragtes Planungsbüro

Leistung durch beauftragtes Planungsbüro und Stadt