

	Ergebnis-HH 2011 55300-5211000	
Ansatz		81.000,00
Umschichtung Mittel FinHH für Deckenbalken Trauerhalle	+	65.000,00
neuer Gesamtansatz	=	146.000,00
Aufträge + AO (gebundene Mittel)*	-	119.422,97
Zwischensumme, verfügbar Stand 22.02.11	=	26.577,03
<u>angemeldete Nachträge vom 14.02.11</u>		
Fischer und Reschke	-	3.305,87
Siebeneicher	-	3.068,97
Prenzl. Hochbau	-	6.532,03
Zwischensumme	=	13.670,16
<u>vorgesehene Aufträge lt. LV Trauerhalle</u>		
SiGeKo Trauerhalle	-	2.000,00
Elektro Trauerhalle	-	3.200,00
Tischler/ Glaser Trauerhalle	-	1.020,00
Abbruch Dielung Trauerhalle	-	320,00
Dachdecker Trauerhalle	-	1.410,00
Miete für Trauerraum Wohnbau	-	300,00
Erweiterung Ausschreibung Deckenbalken	-	18.000,00
Zwischensumme	=	-12.579,84
<u>vorgesehene Aufträge Friedhof allgemein</u>		
Unterhaltung allg.	-	10.000,00
Wegebau	-	4.000,00
Fehlbetrag (erforderliche ÜPLA ErgHH)	=	-26.579,84

<u>*Zusammensetzung Aufträge Ergebnis-HH</u>	
ÜN 2010 Planungsleistungen Trauerhalle; Putz, Jens	18.512,90
ÜN 2010 Heizungsanlage Trauerhalle; Siebeneicher	3.375,32
ÜN 2010 Fliesenarbeiten Fußboden; Prenzl. Hochbau	12.930,54
ÜN 2010 Malerarbeiten Trauerhalle; Fischer und Reschke	4.003,86
ÜN 2010 stat. Unterlagen Vw.-gebäude; Ing.-büro Popper	4.430,19
Zwischensumme	43.252,81
2011 Rep. Beleuchtungsanlage Toilettenhäuschen	104,48
2011 Zaunanlage; Metallbau/ Bauschlosserei Schablack	1.025,78
2011 Prüfung bautechn. Nachweise Trauerhalle	850,00
2011 Wartung Pumpe, Stadtwerke	89,25
2011 Mängelbeseitigung Friedhöfe Dauer und Schönwerder	390,65
2011 Ausschreibung Deckenbalken Trauerhalle	73.710,00
Zwischensumme	76.170,16
Gesamtsumme gebundene Mittel ErgHH	119.422,97

	Finanz-HH 2011 55300-0963000	
Ansatz		65.000,00
Umschichtung in ErgHH	-	65.000,00
HHR für Columbarienhain, Freiflächengestaltung	+	13.500,00
Auftrag für Columbarienhain, Freiflächengestaltung	-	17.000,00
Fehlbetrag (erforderliche ÜPLA FinHH)	=	-3.500,00

Zusammensetzung der Kosten im Ergebnishaushalt:

Trauerhalle		allgemeine Maßnahmen	
notwendige Nachträge	12.906,87	Reparaturen u. ä.	1.610,16
weitere Aufträge lt. LV	26.250,00	Unterhaltung 2011	10.000,00
HHR 2010	43.252,81	Wegebau 2011	4.000,00
Prüfung bautechn. Nachweise	850,00		
Ausschreibung Deckenbalken	73.710,00		
Summe:	156.969,68	Summe:	15.610,16

	172.579,84
Ermächtigung	- 146.000,00
erforderl. ÜPLA	26.579,84