



Begründung:

Die Kosten der Sanierungsmaßnahme Schwedter Straße 25, 27, 29 haben sich aufgrund von verdeckten Mängeln, Planungsänderungen aus den Auflagen der Baugenehmigungsbehörde und aus Änderungen des Heizungskonzeptes erhöht.

Zur Deckung der anfallenden Mehrkosten ergibt sich haushaltstechnisch für das Jahr 2012 ein Mehrbedarf an Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 206.900 €. Dieser wurde mit eingegangenem Zuwendungsbescheid vom 06.12.2012 in Höhe von 165.000 € zum Teil gedeckt. Die fehlenden 41.900 € werden durch den eingesparten Zuschuss der ursprünglich vorgesehenen Sanierung der Friedhofstraße 7 kompensiert.

Es handelt sich um eine 100 %ige Zuschussförderung ohne Eigenanteil.

Sylke Köhler

Sachgebietsleiterin

Abgestimmt mit:

Kerstin Graef

Amtsleiterin Kämmerei

Marek Wöller-Beetz

Erster Beigeordneter/ Kämmerer

Dr. Andreas Heinrich

Zweiter Beigeordneter

Hendrik Sommer

Bürgermeister