





**Begründung:**

Im Haushaltsplan 2020 waren für die Errichtung des Basketballplatzes an der Uckerpromenade 81.000 € vorgesehen (Eigenanteil: 54.000 €; Fördermittel Bund: 13.500 €, Fördermittel Land: 13.500 €). Die nunmehr geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 148.000 € (Eigenanteil Stadt: 98.668 €; Fördermittel Bund: 24.666 €, Fördermittel Land: 24.666 €). Somit erhöht sich der städtische Eigenanteil gegenüber der Planung um 44.668 €.

Mit Datum vom 05.06.2020 wurde die Vorplanung und damit eine Kostenschätzung auf Basis von aktuellen Ausschreibungsergebnissen anderer ähnlicher Bauvorhaben vom Planungsbüro übergeben. Die Mehrkosten im Vergleich zur ersten Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 haben nachfolgend benannte Ursachen.

Grundsätzlich gab es in den Jahren 2018 bis 2020 im Baubereich generelle Einzelpreis-erhöhungen. Hinzu kommt, dass lt. vorliegendem Baugrundgutachten vom Februar 2020 ein Boden der Klassifizierung Z2 vorliegt, welcher aufwendig zu entsorgen ist.

Lt. Fördermittelbescheid ist die öffentliche Zugänglichkeit des Platzes zu gewährleisten. Dies erfordert die Errichtung eines umlaufenden Ballfangzauns (4m) zum Seebadgelände sowie den Einbau eines Bewirtschaftungstores.

Des Weiteren ist eine befestigte Zuwegung von der Uckerpromenade inkl. Tür notwendig.

Die Steigerung der anrechenbaren Kosten (Baukosten) zieht eine Erhöhung des Honorars für den Planer nach sich.

Kerstin Oyczysk

Amtsleiterin

Abgestimmt mit:

Christina Bohrisch

Amtsleiterin

Marek Wöller-Beetz

Erster Beigeordneter/ Kämmerer

Dr. Andreas Heinrich

Zweiter Beigeordneter

Hendrik Sommer

Bürgermeister