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Zeitablauf 

Vermessung Januar 2019 

Bodengutachten in Arbeit 

Vorentwurfsplanung bis 07.02.2019 

Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung 

läuft bis Mitte April 2019 

Erstellung der 
Ausführungsplanung 

Ende März bis Ende April 2019 

Vergabeverfahren Ende April bis Anfang Juli 2019  

Baudurchführung Juli 2019 bis Mai 2020  
(Bauzeit ca. 5 Monate + 
Winterpause) 

Geplante Baukosten Brutto ca. 690.000,- €  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


