


Von der grünen Wiese zum fertigen Projekt

Vom ersten Gutachten bis zur Genehmigung

Baumanagement und Baubetreuung

Planung und Bau von Trassen und Umspannwerken

Wartung, Service und Monitoring
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Kurzer Überblick zum Status des Projekts:

• Projektstart bei NOTUS am 17.9.2009

• Erstmals im Entwurf des Regionalplans RP Uckermark-Barnim 10.3.2011

• 1. Abwägungsverfahren vom 14.8.2012 (mit ca. 169 ha Fläche)

• 2. Beteiligungsverfahren vom 2.12.2013 (mit ca. 364 ha Fläche)

• Wahrscheinlicher Beschluss des Regionalplans am 11.4.2016

• Genehmigung der beantragten Windenergieanlagen bis Ende 2016

• Geplanter Baubeginn und Inbetriebnahme im Jahr 2017







Technische Daten der geplanten Windenergieanlagen

Typ: Vestas V126

Nabenhöhe: 149 Meter

Gesamthöhe: 212 Meter

Leistung: 3,45 MW 



Mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Schönwerder

• E 3.4 Anpflanzungen von Hecken / nordwestlicher Fahrradweg / Kreuzung

• E 3.3 Anpflanzung von Laubbäumen / Weg nordöstlich 

• E 2.4 Extensivierung von Grünland (Uckerniederung)

Vorschläge aus der Gemeinde Schönwerder

• …………………………..

• …………………………..



Fragen/Wünsche der Einwohner aus Schönwerder

1. Bedarfsgerechte Befeuerung (Positionslichter) - kein Dauerlicht?

2. Reduzierter Strompreis für Einwohner aus Schönwerder?

3. Zwei neue Unterstellmöglichkeiten („Pilze“) für Radfahrer?

4. Grenzbepflanzung des Sportplatzes (Windschutz)?

5. ....

6. ....
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Mirko Hannemann
Projektmanager

NOTUS energy Gruppe
Gregor-Mendel-Straße 24a
14469 Potsdam
Telefon (03 31) 620 43 45
Mobil (01 51) 140 14 5 94
E-Mail mirko.hannemann@notus.de
Internet www.notus.de
























