Konzept Ablaufplan Tunnel Bahnhof Prenzlau
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Entwurf Verkehrsanlagen (RE) inkl.
VE Tunnel

Beteiligung TOB durch Stadt
Prenzlau (Verteiler v. EBA)

Planrechtsverfahren beim EBA

Prifung RE durch Fordergeldgeber

Grunderwerb

Verkehrsanlagen

Kreuzungsvereinbarung

Ausflihrungsplanung

Ausschreibung

Vergabe

Zeitraum fur Herstellung Verkehrsanlage

Vorentwurf Tunnel

Prifung VE (im RE) durch AG / DB l

Entwurf

Prifung Entwurf durch AG / DB

EG-Prifung bei "Benannter Stelle”, 1. Phase (alles auBer Ing.-Bau)

Anmeldung Sperrpausen f. 2012 -

Ausschreibung

Vergabe

AP

EG-Prifung bei "Benannter Stelle”, 2. Phase ( Ing.-Bau)

Priifung AP AG / EBA L]
Planung / Prifung Umbau OL, LST einschlieBlich AP + Aussc]

Sperrpausen maglich

Baufeldfreimachung / Umbau Signale / OL in gesonderten Sperrpausen (Beantragung durch PTB)

171.2012

Bestellung HB durch Stadt ca. 2 Monate vor Einbau | _ Pl -I

Ingenieurbauwerk

Beantragung BETRA fir Sperrpausen, 6 Wochen vor Sperrung I-

ab 31.08. keine

Spundwande, HB _ _

Zeitraum fir Aushub, Herstellung Sohle, Wande

Ausbau HB, Decke, Dichtung,
Schutzbeton

Verkehrsfreigabée am 3

Ruckbau Schotterhalterung;
Vervollstdndigung Bahnsteige

Abbruch + Verflllen des bestehenden Bahnsteigtunnels nachdem neuer Tunnel als Bahnsteigzugang nutzbar ist

(Gehbahnbelag, Gelander) +
Aufzige

Bestandsunterlagen
EG-Prifung 3. Phase I
Die Bahnsteigplanung (DB Station und Service) ist auf die Planungen Verkehrsanlage / Ingenieurbau (siehe « 1 Sperrung Gleis 2 vom 14.06., 22:00 - 20.06., 04:00

In den rot markierten Zeitrdumen ist 1 Gleis oder mehrere Gleise hintereinander gesperrt. 2 Sperrung Gleis 1 vom 20.06., 22:00 - 26.06., 04:00
Es wird davon ausgegangen, dass wahrend der Bauzeit 3 Gleise vorhanden sind (3 Hilfsbriicken). 3 Sperrung Gleis 7 vom 26.06., 22:00 - 01.07., 15:00
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